

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nb de conseillers en exercice | 9 |
| Nb de conseillers présents    | 9 |
| Nb de suffrages exprimés      | 9 |

**COMMUNE DE PRUNIERES**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance n°6 du 7 novembre 2024  
Délibération n°2 de la séance (2024-45)

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi sept novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Prunières s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de

Monsieur Jean-Luc VERRIER, Maire ;

**Étaient présents** : Jacques BILLON-TYRARD, Pierre DOUSSOT, Robert FRAYSSINES, Martine MARSEILLE, Elisabeth MEYNET, Evelyne PALMAS, Michel De RANCOURT, Annie SOLDADO, Jean-Luc VERRIER.

**Étai(en)t absent(s) ou représenté(s)** :

**Secrétaire de séance** : Elisabeth MEYNET

**Date de la convocation du Conseil Municipal** : 24 octobre 2024

**Objet : Marché de travaux de rénovation d'eau potable : avenant**

Vu la délibération n°2024-04 du 8 février 2024 portant modification du marché de travaux de rénovation du réseau d'eau potable et des réseaux secs approuvant l'avenant n°2 du marché des travaux de rénovation d'eau potable ;

Sur proposition du maître d'œuvre et afin de finaliser cette opération, il est nécessaire d'introduire des prix nouveaux au marché pour réaliser les équipements nécessaires et de rééquilibrer les différentes tranches au regard de l'évolution de l'opération dans le cadre d'un 3<sup>ème</sup> avenant au marché.

Le Maire présente les éléments suivants :

|                                 | Marché initial<br>(HT) | Marché suite à<br>avenants 1 et 2<br>(HT) | Travaux Prévus<br>(HT) | Montant avenant<br>n°3 (HT) |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Tranche<br>ferme(Lauguet)       | 51 391,10 €            | 51 391,10 €                               | 53 778,57 €            | 2 387,47 €                  |
| TO1 Equipements<br>hydrauliques | 28 877,90 €            | 28 877,90 €                               | 18 916,07 €            | -9 961,83 €                 |
| TO2 Serre                       | 183 534,80 €           | 196 966,40 €                              | 233 789,39 €           | 36 822,99 €                 |
| PSE 2.1 Réseaux<br>secs         | 81 699,90 €            | 81 699,90 €                               | 85 410,30 €            | 3 740,40 €                  |
| TO3 (L'Adroit)                  | 41 205,40 €            | 62 328,80 €                               | 59 017,43 €            | -3 311,37 €                 |
| TO4 (Les Blancs)                | 41 453,00 €            | 49 433,00 €                               | 47 343,98 €            | -2089,02 €                  |
| PSE 4.1 (Les<br>saignas)        | 66 197,00 €            | 67 329,00 €                               | 63 992,45 €            | -3 336,55 €                 |
| TO5 (Les Gourres)               | 138 219,50 €           | 162 214,50 €                              | 183 512,70 €           | 21 298,20 €                 |
| TO6 (Compteurs)                 | 25 780,00 €            | 25 780,00 €                               | 0,00 €                 | -25 780,00 €                |
| PSE 6.1 Logiciel<br>télérelève  | 5 400,00 €             | 5 400,00 €                                | 0,00 €                 | -5 400,00 €                 |
| TO7 (Réservoirs)                | 23 983,00 €            | 23 983,00 €                               | 21 647,50 €            | -2 335,50 €                 |
| Total                           | 687 711,60 €           | 755 373,60 €                              | 767 408,39 €           | 12 034,79 €                 |

Ecart :

Entre le marché initial et le montant du marché suite à l'avenant n°2 : augmentation de 9,84 %

Entre le marché initial et le montant du marché suite à l'avenant n°3 : augmentation de 11,59 %

Accusé de réception en préfecture  
005-210501060-20241107-2024-45-DE  
Date de réception préfecture : 14/11/2024

*Le Maire informe que la présente délibération peut être contestée devant le Tribunal administratif de Marseille par courrier postal (24 rue de Breteuil, 13006 Marseille : Téléphone : 0491 13 48 13) ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de 2 mois à compter de sa publicité.*

Considérant le plan d'actions pour la rénovation du réseau d'eau potable mis à jour le 19 janvier 2023 et notamment l'objectif est d'améliorer le rendement du réseau de distribution d'eau potable de la Commune ;

Considérant que ces travaux sont nécessaires à la réalisation des objectifs du plan d'actions ;

Considérant la difficulté technique de changer d'opérateur et sur proposition du maître d'œuvre ;

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :**

**9 voix Pour**

**0 abstention**

**0 voix Contre**

- **APPROUVE** la réalisation des travaux décrits ci-dessus et le projet d'avenant subséquent ;
- **ACTE** du montant modifié du marché relatif aux travaux de rénovation de l'eau potable et des réseaux secs et incluant diverses prestations supplémentaires ;
- **DIT** que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs ;
- **AUTORISE** le Maire à signer les pièces afférentes.

Ainsi fait et délibéré, les jour mois et an que dessus ont signé tous les membres présents.

Pour extrait conforme au registre lequel est dûment signé.

**Prunières, le 14 novembre 2024**

**Le Secrétaire de séance**

**Elisabeth MEYNET**



**Prunières, le 14 novembre 2024**

**Le Maire**

**Jean-Luc VERRIER**

Accusé de réception en préfecture  
005-210501060-20241107-2024-45-DE  
Date de réception préfecture : 14/11/2024